

INFORME DE DESARROLLO WEB

Orencio Matas y Hnos, S.L.

Fecha de actualizacion: 25/06/2026

Total de dedicacion: 35 horas

Documento actualizado con un formato operativo y resumido. Se recoge el trabajo realizado en el sitio web, organizado por bloques generales, paginas, integraciones, ajustes tecnicos y desglose de horas.

1. Listado general de trabajos realizados

Bloque	Trabajo	Estado
Estructura web	Revision del sitio completo y consolidacion de paginas principales e internas.	Completado
Identidad visual	Ajustes de logo, hero, tipografias, badges, tarjetas, espaciados y coherencia grafica.	Completado
Responsive	Adaptacion mobile-first para escritorio, tablet y movil, evitando scroll horizontal.	Completado
Marcas y partners	Carrusel de Inicio y grid de Servicios con logos locales reales y sin enlaces externos.	Completado
Historia	Ampliacion documental con fotografias, PDF historico, lightbox, cronologia y nuevos bloques.	Completado
Legal	Actualizacion de Aviso Legal, Privacidad y Cookies con datos oficiales y documento legal.	Completado
Publicacion	Control de versiones, commits, sincronizacion con origin/main y subida a produccion.	Completado

2. Trabajos realizados por pagina

Pagina	Realizado	Archivo
Inicio	Hero con logo transparente, ajustes visuales, secciones corporativas, carrusel de marcas actualizado con assets locales y CTA de contacto.	index.html
Empresa	Ajustes de coherencia visual, recursos graficos, estructura de pagina interna y navegacion secundaria.	empresa.html
Servicios	Reorganizacion de contenido, areas de negocio, lineas de servicio, contacto y grid responsive de Principales Marcas y Partners.	servicios.html
Productos	Ajustes de estructura, navegacion, textos, presentacion visual y consistencia con el resto del sitio.	productos.html
Historia	Nueva narrativa historica, archivo documental, imagenes antiguas, Calle Calvario, incendio 1966, Era Global, cronologia y lightbox.	historia.html
Actualidad	Preparacion y ajuste de pagina para canal de actualidad, enlace a Instagram y coherencia de navegacion.	actualidad.html
Legales	Actualizacion de Aviso Legal, Politica de Privacidad y Politica de Cookies con contenido oficial.	aviso/legal/cook

3. Integraciones y configuraciones

Integracion	Detalle
-------------	---------

Google Tag Manager	Integracion del contenedor GTM y eventos vinculados a cookies, formularios y enlaces relevantes.
Consentimiento cookies	Banner de consentimiento, almacenamiento de preferencia y carga del script global de analitica.
Brevo	Configuracion e integracion de Brevo para la gestion de correos generados desde el formulario de contacto.
Formulario contacto	Preparacion del flujo de envio, trazabilidad de submit y conexion con la gestion de correos.
Repositorio GitHub	Commits descriptivos, sincronizacion con origin/main, resolucion de cambios remotos y publicacion.

4. Ajustes tecnicos y de contenido

Area	Ajuste
Assets	Organizacion e incorporacion de logos de marcas, imagenes historicas, exteriores, almacenes, equipo y documentacion.
Rutas	Normalizacion de rutas con barras / para compatibilidad en produccion.
Imagenes	Uso de object-fit, lazy loading, contenedores proporcionales y lightbox donde aplica.
Accesibilidad	Atributos alt, aria-labels, estructura semantica y navegacion mas clara.
CSS	Grids responsive, tarjetas, espaciados, cabeceras, navegacion secundaria y ajustes visuales por breakpoint.
Contenido	Actualizacion de textos corporativos, historia, direcciones, referencias profesionales y paginas legales.

5. Desglose de horas

Concepto	Horas
Analisis, estructura y navegacion	4 h
Diseno visual, responsive y estilos globales	6 h
Inicio, hero, carrusel y recursos corporativos	4 h
Servicios, partners y marcas	4 h
Historia, archivo documental, fotos y cronologia	9 h
Legales, GTM, cookies, Brevo y formulario contacto	4 h
Verificacion, commits, sincronizacion y publicacion	4 h
TOTAL	35 h

6. Estado final

El sitio queda actualizado, documentado y publicado en repositorio. El informe sustituye la version anterior y mantiene el total de dedicacion en 35 horas.