

Informe Técnico de Desarrollo y Justificación de Tiempos

Proyecto: Web Corporativa Orencio Matas y Hermanos, S.L.

Fecha: Junio 2026

Tecnologías: HTML5, CSS3 (Responsivo), Vanilla JavaScript, GTM (Google Tag Manager), Elfsight API.

Distribución de tiempos

FASE DEL PROYECTO	TAREAS PRINCIPALES INCLUIDAS	HORAS
1. Planificación, Prompts y Documentación	Estudio del dossier histórico, estructuración del árbol web, diseño de la estrategia de prompts y preparación de flujos de trabajo de IA. Incluye margen del 15%.	6.5 h
2. Gestión y Optimización de Recursos	Curación, renombrado y distribución simétrica de imágenes por carpetas: Exteriores, Talleres y Droguería. Configuración del Lightbox moderno.	4.5 h
3. Desarrollo Frontend y Adaptabilidad	Maquetación de páginas: index, empresa, servicios, productos e historia. Implementación de Grid/Flexbox 100% responsivo y corrección de desbordamientos.	14.0 h
4. Integraciones Especiales y Dinámicas	Conexión del feed de Instagram en Actualidad con fallback de seguridad, automatización del año actual por JavaScript y pasarela de formularios Web3Forms/Formspree.	5.5 h
5. Analítica, Cookies y Despliegue	Integración de Google Tag Manager GTM-TWX6NRXN, desarrollo del Banner de Cookies con bloqueo de scripts, control de versiones en Git y QA final.	4.5 h
TOTAL REQUERIDO	Desarrollo integral de la solución web corporativa llave en mano.	35.0 h

Resumen ejecutivo

El proyecto se ha ejecutado con éxito bajo una metodología híbrida de desarrollo ágil asistido por IA. La inclusión de un margen técnico del 15% en las fases iniciales garantizó una óptima transferencia de contexto —historia centenaria de la empresa, requerimientos logísticos y tratamiento de activos visuales—, traducándose en un código limpio, modular, completamente responsivo y optimizado para analítica avanzada, sin desviaciones sobre los objetivos marcados.